



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

(Item 3)

PROJETO “POLO AQUÁTICO PAULISTANO”

Processo: 58.701.001737/2011-93





São Paulo, 26 de abril de 2015.

Projeto POLO AQUÁTICO PAULISTANO
Processo nº 58.701.001737/2011-93

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

1 – HISTÓRICO DO PROJETO

O projeto teve como objetivo a formação de jovens esportistas pelo período de 12 meses na modalidade Polo Aquático, através de treinamentos, aquisição de uniformes e materiais esportivos, contando com a estrutura física já existente nas dependências da entidade proponente.

Foi publicado em 02 de maio de 2012 com valor aprovado de R\$ 373.714,22, prazo para captação até 30/12/2012, posteriormente prorrogado até 30/12/2013. Esta prorrogação propiciou condições para a captação integral dos recursos aprovados, tendo sido realizados todos os procedimentos necessários à assinatura do Termo de Compromisso e liberação da primeira parcela dos recursos captados. O prazo de execução firmado originalmente no Termo de Compromisso era até a data de 30/07/2014.

Em 01/08/2013 foi liberada a primeira parcela no valor de R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) que possibilitou ao proponente iniciar todos os procedimentos previstos na legislação específica para o início de sua execução.

Contudo, considerando que a liberação da primeira parcela ocorreu no início do mês de agosto bem como todos os trâmites necessários e exigidos pela legislação para a realização de pesquisas prévias para a realização de compras, pagamentos, análise e verificação dos produtos e, até mesmo adequação interna das áreas financeira e de compras do proponente às regras da legislação, somente em 19/11/2013 foi possível a conclusão (compra e pagamento) de parte dos materiais esportivos necessários.

Desta forma, as atividades esportivas propriamente ditas foram iniciadas no mês de fevereiro de 2014, tendo em vista que não seria produtora iniciá-las no final do segundo semestre de 2013, praticamente às vésperas dos intervalos de final de ano e férias.

Portanto, as atividades esportivas foram efetivamente iniciadas no mês de janeiro de 2014, sendo que neste primeiro mês houve o pagamento de um dos técnicos e, a partir de fevereiro, dos dois profissionais previstos no projeto. Diante disto, o Proponente solicitou e



obteve autorização pelo Ministério de prorrogação de prazo de execução até 28/02/2015. A prestação de contas parcial foi apresentada no mês de setembro de 2014, devidamente aprovada o que possibilitou a liberação da segunda parcela dos recursos. Desta forma, vem o proponente apresentar neste momento, a prestação de contas final.

2 - CONSECUÇÃO DO OBJETO

2.1 – Objetivos e Metas

Conforme mencionado, teve como objetivo a formação de jovens desportistas oferecendo atividades esportivas na modalidade, com a finalidade de formação de equipe de rendimento, visando resultados em competições nacionais e internacionais e a formação de alto nível técnico. Vejamos:

2.1.1 Do Projeto:

Objetivo Geral:

Oferecer a prática na modalidade esportiva polo aquático, com finalidade de formação de equipe de rendimento visando resultados em competições nacionais e internacionais e a formação de atletas de alto nível técnico, no núcleo dentro do Club Athletico Paulistano, na cidade de São Paulo.

Objetivos específicos:

- Melhorar a estrutura administrativa do local das atividades e do projeto;
- Contratação de equipe técnica esportiva para o desenvolvimento das atividades propostas no projeto. Demandará técnico, preparador físico e fisioterapeuta;
- Uniformizar todos os atletas e equipe técnica esportiva;
- Aquisição de material esportivo para complementar o existente

2.1.2 Da Execução:

O projeto foi bem sucedido no que se refere aos seus objetivos gerais e específicos. Segue abaixo os resultados da participação das equipes em campeonatos:

Nome do Evento	Categoria	Colocação
Troféu Brasil	Adulto Masculino	4º Lugar
Campeonato Brasileiro	Sub 17 Masculino	8º Lugar



Troféu Brasil	Feminino	3º Lugar
Campeonato Paulista	Adulto Masculino	3º Lugar
Festival Infantil de Verão	Sub 12	9º Lugar
VII Liga Nacional/III Superliga Nacional Correios/Bradesco/Lei de Incentivo de Polo Aquático Masculino	Adulto Masculino	3º Lugar

A estrutura esportiva do local das atividades obteve melhorias considerando a aquisição de materiais específicos para treinamento, como frequencímetro, bolas, e carrinho para guardar bolas. A uniformização das equipes foi realizada e os materiais entregues aos atletas e, conforme previsto, foram contratados dois técnicos com recursos incentivados.

Crítérios de Seleção dos participantes:

- 1 – Estarem dentro da faixa etária proposta pelo projeto, em todas as categorias;
- 2 – Categorias menores: Seletiva com os atletas do município de São Paulo, observando as habilidades táticas e técnicas de cada participante da seletiva;
- 3 – Categorias menores: estar matriculado na rede pública ou particular de ensino e estar com frequência e rendimento escolar regular;
- 4 – Categoria adulto: Indicação e acompanhamento dos atletas nos campeonatos regionais, observando em cada atleta suas habilidades táticas e técnicas para que seja convidado para integrar a equipe de polo aquático.

A seleção dos atletas foi iniciada em agosto de 2013, dentro dos critérios acima estabelecidos.

Atualmente são beneficiados pelo projeto 77 atletas, divididos da seguinte forma:

- 17 – Escolinha;
 - 15 – Júnior feminino;
 - 18 – Junior masculino
- Obs.: Junior foi dividido em duas categorias (Sub 17 e Sub 19) 09 atletas em cada categoria*
- 12 – adulto feminino
 - 15 – adulto masculino

Conforme se verifica, houve a necessidade de ajustes nas quantidades de atletas por categoria. Para a escolinha foi possível a seleção de 17, ao invés dos 20 anteriormente



previstos. Contudo, a Categoria Junior masculino obteve um acréscimo de 3 atletas em um total de 77 atletas.

Grade Horária dos Treinamentos:

Escolinha: 3^{af} e 5^{af} das 15h às 16h30

Sub 17 masculino – Júnior Masculino:

2^{af}, 4^{af} e 6^{af} das 16h às 17h musculação e das 18h às 20h Polo

3^{af} e 5^{af} das 18h às 20h Polo

Sub 19 (júnior feminino) e adulto masculino e feminino:

2^{af}, 4^{af} e 6^{af} das 19h às 20h musculação e das 20h às 22h Polo

3^{af} e 5^{af} das 20h às 22h Polo.

Carga horária dos técnicos:

Professor Pablo Zulueta – 40 hs semanais

Professor Paulo Coutinho – 40 hs semanais

2.2 – Metas:

“Melhorar em 90% o desempenho esportivo dos atletas com material adequado à prática esportiva proposta no projeto, através de treinamentos específicos na modalidade polo aquático, tendo todo o treinamento tático e técnico proposto pelo técnico, preparador físico e fisioterapeuta, para o bom desempenho dos atletas.”

Avaliação:

Com relação ao desempenho esportivo foi obtida uma melhora na posição das equipes da seguinte maneira:

Adulto masculino em 2013 ficou em 5º lugar e este ano em 4º lugar no Troféu Brasil 2013.

Sub 17 masculino em 2013 ficou em 9º lugar e este ano em 8º lugar no Campeonato Brasileiro.

Conquista do 3º lugar no Troféu Feminino Adulto.

“Obter 90% de frequência nos dias de treino, através de relatório elaborado pelos técnicos desportivos e seus auxiliares nas categorias a qual são responsáveis, além de listas de presença a qual os atletas devem assinar ao chegarem aos treinamentos”.



A frequência dos atletas aos treinos tem sido satisfatória havendo uma evolução técnica condizente com cada categoria. Diante disto, o impacto do projeto junto à comunidade esportiva foi positivo, uma vez que possibilitou aos atletas um melhor desenvolvimento esportivo, o que em última análise, beneficia o esporte de forma geral.

3 - COMPROVANTE DE EXECUÇÃO

Seguem anexos as fotos referentes aos treinamentos, aulas e material adquirido. Seguem ainda cópias dos resultados da participação das equipes nos torneios, retirados dos endereços eletrônicos das entidades de representação do desporto responsáveis pela organização dos eventos, bem como listas de frequência dos beneficiários.

Importante observar que foram obedecidos todos os critérios relativos a aplicação da identidade visual estabelecidos pela legislação, em especial àqueles constantes da Portaria nº 86/2011.

4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

O orçamento analítico foi aprovado contendo ações referentes a aquisição de Uniformes, Material de Consumo Esportivo, Recursos Humanos, Encargos Trabalhistas e Serviços Operacionais de Atividade Meio, no valor total de R\$ 373.713,30 (trezentos e setenta e três mil, setecentos e treze reais e trinta centavos).

Foram efetivamente adquiridos uniformes, materiais esportivos e de treinamento, bem como, contratado os técnicos responsáveis pelas aulas, treinamentos e acompanhamento em competições.

Todos estes materiais e recursos humanos auxiliaram a consecução dos objetivos do projeto, conforme se denota das comprovações de execução pelas quais é possível verificar a realização das atividades previstas e alcance de resultados em competições.

Contudo, ainda que tenha sido possível a execução da maior parte dos itens previstos, existe um saldo de recursos não utilizados que teve como origem três situações:

- a. itens não executados;
- b. economia na execução dos demais itens; e
- c. rendimentos financeiros.

Não foram executados os itens “1.9 – Roupão”, “1.12 – Toalha”, “2.5 – Cronômetro”, “2.7 – Elástico”, “2.9 – Gol de Parede”, todos da atividade fim, bem como o item “1.1- Prestação de Contas” da atividade meio.



O motivo pelo qual tais itens não foram adquiridos se deve ao fato de que os valores orçados na ocasião do levantamento de preços para compra estavam sensivelmente mais altos do que aqueles orçados no momento da elaboração do projeto. Tal situação faria com que não fosse possível adquirir quantidades suficientes e a aquisição em quantidades menores que as previstas, ou seja, não atenderiam as reais necessidades. Por não se tratarem de itens essenciais ao desenvolvimento do projeto, não houve prejuízo ao projeto.

Dentre os itens executados, verificou-se uma situação inversa quanto aos valores de mercado. Em sua maioria foram encontrados valores menores do que originalmente orçados o que refletiu em uma economia de R\$ 49.340,95 (quarenta e nove mil trezentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).

Desta forma, os valores não utilizados provenientes dos itens não adquiridos, bem como daqueles adquiridos com valores menores do que os orçados, além dos rendimentos financeiros serão devolvidos nos termos da legislação.

Reitera o proponente que ainda que tenha havido sobras orçamentárias, o projeto cumpriu seus objetivos principais, pois efetivamente possibilitou a formação e treinamento do número previsto de beneficiários, munindo-os de profissionais capacitados, uniformes e materiais esportivos o que possibilitou às equipes obter as classificações pretendidas.

Seguem abaixo justificativas e esclarecimentos acerca da escolha de alguns fornecedores:

Item 1.3 – Bolsa Esportiva

FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$
MULTISPORT IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	75,00
CAMBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME(não enviou amostra)	65,00
NS2. COM INTERNET LTDA.	104,41

A aquisição deste produto teve como critérios qualidade e preço, conforme disposto no art. 42 Inciso II, letra “b” da Portaria 120/2009.

Pelo critério qualidade foi selecionada a empresa MULTISPORT, por ter apresentado amostras do produto e oferecido condições de pagamento mais vantajosas ao proponente, permitido o desembolso 30 dias após a entrega. Ademais, o valor apresentado pela empresa selecionada, de R\$ 75,00 a unidade está de acordo com o valor aprovado no orçamento analítico do projeto.



Item 1.6 – Chinelos

As empresas apresentaram os seguintes valores unitários:

FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$
IMIGRANTES EPI'S EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.	13,16
ESTÂNCIA SHOP LTDA. EPP	19,90
LEVON CALÇADOS LTDA	9,46

Embora a empresa LEVON tenha apresentado o menor preço, não possuía a quantidade solicitada do produto, motivo pelo qual foi selecionada a empresa IMIGRANTES que apresentou o segundo menor preço, no valor de R\$ 13,16 a unidade e menor do que o valor aprovado no projeto, de R\$ 25,00.

Item 1.7 – Óculos de Natação

FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$
MULTISPORT IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	55,50
HALLER RAMOS DE FREITAS JUNIOR – ME	35,19
NS2. COM INTERNET LTDA.	37,90

O principal critério para a escolha do fornecedor foi o de qualidade do produto. Por este motivo a empresa selecionada foi a MULTISPORT, cujo valor apresentado. Ademais, o valor apresentado pela empresa, de R\$ 55,50 foi menor do que o valor aprovado no orçamento analítico do projeto, de R\$ 63,00. Observa-se ainda que a empresa HALLER não possuía a quantidade suficiente do produto para a entrega.

Item 1.10 – Sunga em nylon duplo

FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$
MULTISPORT IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	39,50
CAMBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	35,00
HALLER RAMOS DE FREITAS JUNIOR – ME	29,00

Os critérios de seleção para a ação foram a de qualidade e quantidade. A empresa Multisport atendeu a ambos os critérios, estando também o seu valor de R\$ 39,50 abaixo do



aprovado para o projeto, que foi de R\$ 59,90. Ademais, as empresas Cambs e Haller não apresentaram o quantitativo solicitado pelo projeto.

Item 1.11 – Tênis Indoor para corrida

FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$
NS2. COM. INTERNET S.A.	328,90
SPORT AÇÃO IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	119,00
DEL PAMA – COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	375,00

O critério de seleção desta ação foi o de qualidade, motivo pelo qual foi selecionada a empresa NS2. Este item foi adquirido por valor abaixo do autorizado no orçamento analítico do projeto, que era de R\$ 329,90.

Item 2.3 – Caixa Térmica:

As empresas cotadas apresentaram os seguintes valores unitários para o fornecimento do produto:

FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$
AZ ESPORTES LTDA. - EPP	367,20
TOPP TABLE COM. DE UTENSÍLIOS PARA RESTAURANTES LTDA.	234,88
DEL PAMA – COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	427,00

Conforme se verifica da descrição do objeto, a solicitação para este item era a de “Caixa Térmica para líquidos – 50 litros”. A empresa TOPP TABLE apresentou menor valor, mas para o produto com capacidade para 45 litros, o que ensejou a escolha pelo fornecedor AZ ESPORTES LTDA com o segundo menor preço, ou seja, R\$ 367,20 que, ainda assim, foi menor do que o valor aprovado no orçamento analítico do projeto, que era de R\$ 390,00.

5 - PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Por se tratar do primeiro projeto a ser executado pelo Proponente no mecanismo federal de incentivo fiscal ao esporte, a rotina de trabalho do Departamento Administrativo foi ajustada de forma a se adequar às regras estabelecidas pela legislação, em especial no que



concerne ao chamamento prévio de fornecedores para a seleção de melhores preços, formas de pagamento de recursos humanos dentre outros.

Com o objetivo de cumprir todas as regras legais previstas foi necessário solicitar um ajuste ao prazo de execução do projeto, sem, contudo, haver qualquer prejuízo à sua execução. Ao contrário, as ações e procedimentos adotados têm possibilitado a correta aplicação dos recursos e a boa execução física do projeto, no que se refere às suas ações esportivas de treinamento e competição.

6 - CONCLUSÃO

A avaliação final é a de que foi realizada uma execução a contento, com a observância das normas e procedimentos previstos na legislação própria do mecanismo de incentivo fiscal ao esporte, tornando possível a consecução dos objetivos principais do projeto, em especial no que diz respeito ao desenvolvimento dos atletas que treinam no Clube e que contribuem para o aprimoramento da modalidade Polo Aquático no país.

São Paulo, 26 de abril de 2015.

RICARDO SAMPAIO VIDAL GUSMÃO
Vice-presidente