



19

Ofício 2022-002

São Paulo, 03 de janeiro de 2022

À

**Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo**

Núcleo de Gerenciamento de Análise e Aprovação de Projetos (NGAAP) da  
Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE)

**Projeto:** Paulistano Formação de Base 2  
**Processo:** 556229/2021  
**CID:** 071/2020  
**Publicação DOE:** 04/03/2020  
**Assunto:** Alteração de data de início de projeto

Club Athletico Paulistano, já qualificado nos autos do processo administrativo relativo ao projeto esportivo em referência, vem por meio do presente informar a data de início de execução do mesmo como sendo 06/01/2022.

Esta alteração deve-se ao fato de que, com a liberação dos recursos na conta corrente do projeto tendo ocorrido em 10/12/2021, não foi possível iniciar os processo de aquisição em função dos recessos dos fornecedores.



20

Página 2 de 2

Informamos também que, com este contexto, o projeto, considerando seus 11 meses de execução, será encerrado em 05/12/2022. As demais condições de execução permanecerão inalteradas.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de mais sincera estima e elevado apreço e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Paulo Cesar Mario Movizzo

Presidente